Dinamare: Eroffnung muss

erneut verschoben werden
Ursache sind coronabedingte Auflagen

Dinslaken. Die Eroffnung des Dina-
mare verschiebt sich ein weiteres
Mal. Auch der Erbffnungstermin
am kommenden Montag, 26. Okto-
ber, kann nicht gehalten werden.
Wie die Stadtwerke gestern Nach-
mittag mitteilten, verzogert sich der
Baufortschritt durch die Corona-
Pandemie. Die Neueroffnung soll
nun am 29. November erfolgen. Vo-
raussetzung sei, dass es bis dahin
keine bundes- oderlandespolitische
Corona-Auflagen gibt, die dies ver-
hindern.

Eigentlich war es geplant, das Di-
namare mit dem erweiterten und
neu gestalteten Foyer, Umbkleide-
und Duschbereich Anfang néachster
Woche zu ercffnen. Nach wie vor
behindern laut der Stadtwerke aber

coronabedingte Lieferschwierighkei-
ten den Baufortschritt. Die Monteu-
re der ausfithrenden Firmen reisen
nach den Wochenenden zum Teil
aus unterschiedlichen Risikogebie-
ten an. Um die Gesundheit aller auf
der . Baustelle titigen Menschen
bestmoglich zu schiitzen, miissen
strenge Hygieneregelungen einge-
halten werden. Durch die raumli-
che Enge im Foyer, Umkleide- und
Duschbereich kinnen dort nicht so
viele Monteure zeitgleich arbeiten,
wie urspriinglich im Bauzeitenplan
vorgesehen war. :

Das Lehrschwimmbecken an der
BismarclkstraRe ist nicht betroffen.
Dort ist der Schwimmbetrieb unter
den Hygieneauflagen seit Mitte Au-
gust moglich. !




